
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四半期レポート 

自動車整備技能訓練を通じた若者雇用促進計画 
 

 
 
  

アウトプット1. コンピテンス基盤型かつ需要主導型のカリキュラムの開発 

 

カリキュラム開発： 

- シエラレオネ国内各地でのワークショップ終了後、National Council for Technical, 

Vocational and Other Academic Awards（NCTVA: 技能訓練プログラムを評価・認証す

る組織）が自動車整備と起業家育成の両カリキュラムの検証を実施。9月にはMinistry 

of Technical and Higher Education (MoTHE: 技術・高等教育省)が国家認証取得に向け

た最終検証を実施。両カリキュラムは10月第二週に国家認証取得予定。 

 

教材開発： 

- 国際入札により、自動車整備に関する教材開発企業を選定。合計39の異なるモジュール

（960時間相当の自動車整備教材）が今後12ヶ月間で段階的に開発予定。 

 

アウトプット 2. 自動車整備技能訓練の中核拠点を設立 

 

案件ホスト校の施設改修の施設改修： 

- 自動車整備トレーニングセンターの施設改修は建物、機械、配管、土木における工事が

完了し、残りは電気設備の設置と仕上げ作業のみとなっている。 

- すべての機械がスムーズに設置されるよう、自動車用リフトや機材設置準備作業も完

了。 

 

自動車整備に関する最新機材の調達： 

- 第一および第二四半期、国際調達プロセスにて様々な機材を調達。第二四半期には南ア

フリカの企業から自動車用電子トレーニングボードを、第三四半期にはオランダの企業

からBetaハンドツールを受領。受領したすべての機材は検査を終え、Kissyの政府職業

訓練センター（GTI Kissy）に安全に保管されている。 

2024年第三四半期におけるアウトプット毎の進捗 
 （プロジェクト期間延長 - 2026年4月30日まで） 

アウトプット2 
完了：5 

実施中：2 

予定：7 

注：予定通り実施中 

 

アウトプット 3 
完了：0 

実施中：1 

予定：5 

注：予定通り実施中 

アウトプット1 
完了：3 

実施中：2 

予定：5 

注：予定通り実施中 

 



 

 

 

 

 

2024年第三四半期 写真で見るハイライト 

2024年第四四半期に予定されている活動 

 
 

 
 

 

 
- 上記以外の機材調達に遅れが生じており、日本のアルティア製自動車整備用機材は10月末

に受領予定。なお、Makita製パワーツールおよびWürth製ストレージ、ガーナのRana 

Motors Metal Worksから調達したBosch製自動車診断機は11月に受領予定。 

アウトプット1 

- 自動車整備と起業家育成の両カリキュラムの認証取

得 

- 自動車整備トレーニングに関する教材開発 

アウトプット2 

- 自動車整備トレーニングセンター改修工事の完了 

- 機材の運搬、設置の完了 

連絡先 
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P.JATALIAN@unido.org 
sl-automotive-skills@unido.org 
+23276823798 プロジェクトのウェブサイト 

 

Chie Matsumoto  
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自動車整備トレーニングセンターの改修工事前の様子 自動車整備トレーニングセンターの改修工事中の様子 
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