



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



四半期レポート

自動車整備技能訓練を通じた若者雇用促進計画

2024年第一四半期におけるアウトプット毎の進捗

アウトプット1. コンピテンス基盤型かつ需要主導型のカリキュラムの開発

カリキュラム開発：

- 自動車整備カリキュラムおよび起業家育成カリキュラムの開発が完了。関係者とともに内容の検証を進めている。
- 上記2つのカリキュラムに対する国家認証を得るため、2024年4月中に3つのワークショップを開催し、関係者との協議を進める予定。

教材開発：

- 教材開発を依頼する企業を選定するため、2024年4月に開始予定の国際入札に向けての準備が完了。選ばれた企業はプロジェクトチームとともにカリキュラムの内容に沿った教材の開発を行う予定。

アウトプット2. 自動車整備技能訓練の中核拠点を設立

GTI Kissyの施設改修：

- GTI Kissyの改修工事が進行中。2024年第二四半期までに全ての工事が完了する予定。工事の様子は[現地メディア](#)で取材された。

自動車整備に関する最新機材の調達：

- 自動車用電子トレーニングボードを南アフリカから購入。2024年4月に納入完了を予定。
- 日本のアルティア社から自動車整備用機材を購入。2024年第三四半期に納入完了を予定。
- ハンドツール類の購入に関する入札を実施。現在プロジェクトチームが提出されたオファーの内容を確認中。2024年4月には評価の完了と契約の締結を予定。製品の納入は2024年第三四半期中を予定。
- 電動工具類の購入に関する入札を実施中。2024年4月には評価の完了と契約の締結を予定。製品の納入は2024年第三四半期中を予定。

アウトプット1

完了：2

実施中：3

予定：5

注：当初の計画から遅れが生じている

アウトプット2

完了：4

実施中：3

予定：7

注：当初の計画から遅れが生じている

アウトプット3

完了：0

実施中：0

予定：5

注：当初の計画通り

- 自動車診断ツール購入のための入札に関しては、2024年4月に公募を予定。その後の評価の完了と契約の締結は2024年5月、製品の納入に関しては2024年第三四半期中を予定。

指導員向けトレーニング (ToT) とスタディツアー：

- 自動車整備担当の指導員に対して予定していた全てのToTとスタディツアーを完了。起業家育成担当の指導員に対するToTは、2024年5月6日と5月下旬頃に予定してい

2024年第一四半期 写真で見るハイライト



現在進行中のGTI Kissyにおける改修工事の様

2024年第二四半期に予定されている活動

アウトプット1

- 自動車整備と起業家育成、それぞれのカリキュラムに対する検証と認定
- 学生のトレーニングに用いる教材の開発

アウトプット2

- GTI Kissy改修工事の完了
- 現在進行中の全ての自動車整備用機材の調達を完了

連絡先

Paul Jatalian
Project Coordinator
P.JATALIAN@unido.org
sl-automotive-skills@unido.org
+23276823798

Chie Matsumoto
Project Manager
C.MATSUMOTO@unido.org
+4367763106926

Miki Aoki
Programme Assistant
MAOKI@unido.org



プロジェクトのウェブサイト