



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



四半期レポート

自動車整備技能訓練を通じた若者雇用促進計画

2024年第二四半期におけるアウトプット毎の進捗

(プロジェクト期間の延長が決定 - 2026年4月30日まで)

アウトプット1. コンピテンス基盤型かつ需要主導型のカリキュラムの開発

カリキュラム開発：

- 自動車整備カリキュラムおよび起業家育成カリキュラムの開発が完了。
- 上記2つのカリキュラムに対する国家認証を得るため、2024年5月にシエラレオネ国内のBo、Makeni、Freetown各地にて、関係者ととともに計3回のワークショップを開催。カリキュラムの内容を精査、検証し、国家認証取得に向けての準備が整った。

教材開発：

- 自動車整備に関する教材開発を依頼する企業を選定するため、国際入札を開始。選ばれた企業はプロジェクトチームとともにカリキュラムの内容に沿った教材の開発を行う予定。並行して、起業家育成に関する教材はUNIDOの専門家らによって開発が完了。

アウトプット2. 自動車整備技能訓練の中核拠点を設立

GTI Kissyの施設改修：

- 2024年第二四半期までに完了予定であったGTI Kissyの施設改修工事は、追加の工事もあり現在も進行中。2024年第三四半期までに完了予定。

自動車整備に関する最新機材の調達：

- 国際調達のプロセスを経て、数多くの機材を入手。自動車用電子トレーニングボードは南アフリカのKigima Auto Electrical Training Centreから、自動車整備用機材は日本のアルティア社から購入。オランダのGraidco社からはBetaのハンドツール、Makitaのパワーツール、Würthのストレージヤツール類を購入。加えて、ガーナのRana Motors Metal Works社からはBoschの自動車診断機を購入。全ての購入済み機材は、2024年第三四半期中に納品完了予定。

アウトプット1

完了：2
実施中：3
予定：5
注：当初の計画から遅れが生じている

アウトプット2

完了：5
実施中：2
予定：7
注：当初の計画から遅れが生じている

アウトプット3

完了：0
実施中：1
予定：5
注：当初の計画から遅れが生じている

指導員向けトレーニング (ToT) とスタディツアー：

- 2024年5月20日から24日にかけて、5日間の起業家育成に関するToTをFreetownにて開催。UNIDOの専門家が講師となり、各関係機関より合計で14名がトレーニングに参加。本トレーニングの終了をもって、プロジェクト内の全ての予定されたToTが完了。

2024年第二四半期 写真で見るハイライト



Boでのカリキュラム検証



Makeniでのカリキュラム検証



Freetownでのカリキュラム検証



Freetownで開催した起業家育成ToT



GTI Kissyの改修工事の様子

2024年第三四半期に予定されている活動

アウトプット1

- 自動車整備と起業家育成、それぞれのカリキュラムに対する検証と認証取得
- 自動車整備に関する教材開発

アウトプット2

- GTI Kissy改修工事の完了
- 機材の調達、運搬、設置を完了

連絡先

Paul Jatalian
Project Coordinator
P.JATALIAN@unido.org
sl-automotive-skills@unido.org
+23276823798

Chie Matsumoto
Project Manager
C.MATSUMOTO@unido.org
+4367763106926

Miki Aoki
Programme Assistant
M.AOKI@unido.org



プロジェクトのウェブサイト