



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



四半期レポート

自動車能訓練を通じた若者雇用促進計画

2023年アウトプット毎の進捗

アウトプット1. コンピテンス基盤型かつ需要主導型のカリキュラムの開発

ニーズ調査：

- 労働市場調査と訓練ニーズ調査を完了

カリキュラム開発：

- 自動車整備カリキュラム
 - 複数回に渡り技術ワークショップを開催し、レベル1から5までそれぞれの資格と単位基準を制定
 - シエラレオネ全土16州において、関係者とカリキュラム内容の検証を進めている
- 起業家育成カリキュラム
 - カリキュラム開発は進行中で、2023年中に完了予定

アウトプット2. 自動車整備技能訓練の中核拠点を設立

案件ホスト校の施設改修：

- GTI Kissyの施設改修に関する入札が進行中

最新機材の調達：

- トレーニングで使用する自動車、IT機器、電子トレーニング機材の調達が完了
- 自動車整備用機材の調達が進行中

指導員向けの育成プランと指導員向けトレーニング (ToT)：

- GTI Kissyの自動車整備指導員に対する育成プランを作成
- 指導員たちは、南アフリカ、ガーナ、ケニア、シエラレオネそれぞれにおいてToTを完了

スタディツアー（日本）：

- 参加者はカイゼン・5Sトレーニングを受講。その他にも現地自動車整備施設や自動車大学校への訪問や、オートサービスショーにも参加。

アウトプット1

完了：1

実施中：2

予定：5

注：当初の計画から遅れが生じている

アウトプット2

完了：3

実施中：4

予定：7

注：当初の計画から遅れが生じている

アウトプット3

完了：0

実施中：0

予定：5

注：当初の計画通り

2023年 写真で見るハイライト



カリキュラム開発のための技術ワークショップ



様々な国で実施したToT



日本でのスタディツアー

2024年第一四半期に予定されている活動

アウトプット1

- 自動車整備と企業家育成、両方のカリキュラムの検証
- 関係者の承認を受けて、新しいカリキュラムに対する国家承認の取得
- GTIで使用するトレーニング教材の開発を開始

アウトプット2

- GTI Kissyの施設改修に関する入札を完了し、契約を締結
- 現在進行中のGTI Kissyの自動車整備トレーニングセンターで使用する機材の調達活動を完了

連絡先

Paul Jatalian
P.JATALIAN@unido.org
sl-automotive-skills@unido.org
+23276823798

Chie Matsumoto
C.MATSUMOTO@unido.org

Miki Aoki
M.AOKI@unido.org



プロジェクトのウェブサイト